

세미 프로젝트 회의 (8월 19일)

1. 마감 기한 (자체적으로)

- 8월 28일 금요일(선생님 지정 1차 마감일)
 - 각 팀 내에서 서류까지 마감일 28일에 끝내기로 함
 - 각 데이터 셋 별 마무리 일정(팀 내에서 논의)
 - (1) Santander Customer Satisfaction - 8월 21일까지
 - (2) Credit Card Fraud Detection - 8월 24일까지
 - (3) Opinosis Opinion / Review - 8월 25일까지
 - (4) Mercari Price Suggestion - 8월 26일까지
 - (5) 전체 문서 작성 - 8월 27일 까지
- (각 데이터 셋에서 지연될 시 수정 가능)

2. 역할 분담

- 모든 데이터 셋은 협업을 통해서 이루어짐.
- 문서 작성은 한명씩 맡아서 전담.
- 이후 검토는 팀장이 검토 예정
- 팀장이 종합 PPT 작성 예정
- 팀장의 PPT를 전인원이 검토 예정

3. 진행 방식

- 데이터 이해 및 EDA → 데이터 전처리 → 모델링 및 비교
→ 하이퍼파라미터 최적화 → 성능 평가 및 해석 → 결론 순서 그대로 진행
- 각자 시도해본 부분들을 개인 기록으로 남김.
(회의를 통해서 어떤 부분이 좋았는지 안좋았는지 회의해볼 예정)
- 다이어그램으로 전체적으로 어떤 시도를 했고, 어떤 부분이 제일 좋았는지 그림을 만들어 생각해볼 예정
- 일정 종료 후 회의록 작성 및 정리

4. 다음번에 진행해야할 부분

- Santander Customer Satisfaction 정리
- 각 서류 담당 정리 예정

5. 금일 진행 사항

- 세미프로젝트 관련 깃헙 생성
- 캐글 숙지하기
- 회의록 작성